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Введение

Обществом с ограниченной ответственностью «Вектор-К» Венгеровского района разработан проект инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры теплоснабжения по муниципальным образованиям Венгеровского района Новосибирской  области  на   2014 -2015 гг .

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 25.02.1999г.№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Приказами Минрегионразвития № 99 и № 100 от 10.10.2007, Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008г № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере организаций коммунального комплекса»                                                      


Техническое задание разрабатывается на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 02.01.2006, N 1, ст. 21; 05.06.2006, N 23, ст. 2380; 31.07.2006, N 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, N 50, ст. 5279; 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, N 21, ст. 2455; 30.07.2007, N 31, ст. 4012).

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 36; 26.12.2005, N 52 (I ч.), ст. 5597; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21);

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разрабатываемой в соответствие с документами территориального планирования муниципальных образований и утверждаемой представительным органом муниципального образования (далее - программа комплексного развития);

- иных муниципальных правовых актов муниципального образования, определяющих порядок и условия разработки технического задания (при наличии таковых).

В соответствии с п. 1 и 2   статьи  10 Федерального Закона № 210-ФЗ:

- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Проект муниципального нормативного акта «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы»


УТВЕРЖДЕНО:

Распоряжением главы Мининского сельсовета 

от «  »     201  г. №

Распоряжением главы

Меньшиковского сельсовета

Распоряжением главы

Усть-Изесского сельсовета
Техническое задание на разработку инвестиционной программы. 

В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности
функционирования теплоснабжающего предприятия, укрепление материально-технической базы а также улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению,  ООО «Вектор-К» (теплоснабжающему предприятию) разработать инвестиционную программу «Развитие системы теплоснабжения  на 2014 – 2014 гг.». 

	Основные мероприятия программы
	■ Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

■ Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества

	Сроки реализации 
	2014 - 2016 годы 

	Основные задачи Программы
	■ Техническое перевооружение имущественного комплекса предприятия на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.

■ Обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии.

■ Повышение производственной и экологической безопасности.

■ Ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения.

■ Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

	Ожидаемые результаты
реализации 
	■ Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного теплоснабжения.

- снижение аварийности  до 0,5 ед/км

■ Снижение затрат при эксплуатации системы теплоснабжения.

-эффективность использования топлива не более 183,15 кг.у.т/Гкал

-эффективность использования электроэнергии не более 25 кВт/Гкал

■ Повышение производственной и экологической безопасности при эксплуатации котельной.

■ Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного теплоснабжения


        Цели и задачи программы, определяются целевыми индикаторами по объектам теплоснабжения:
	Индикатор


	Показатели 

	1
	2

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
	не более 0,6

	Уровень потерь тепловой энергии на модернизированных (построенных) сетях, %.
	не более 5,0  

	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.
	50

	Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии (удельный норматив) кг у.т./ Гкал


	не более 183,15 - уголь

	Эффективность использования  электроэнергии на выработку тепловой энергии кВтч/Гкал
	не более 25,0  

	Эффективность использования  воды на выработку тепловой энергии куб. м/Гкал
	не более 0,7  

	Уровень загрузки (использования) установленной мощности источника тепловой энергии %
	не менее 70,0

	Оснащение приборами учета потребляемых и производственных ресурсов %
	90


1.Паспорт инвестиционной программы
Проект инвестиционной  программы  ООО «Вектор-К»(теплоснабжающее предприятие) на 2014-2016 гг.

	Наименование Программы
	Инвестиционная программа ООО «Вектор-К» «Развитие системы теплоснабжения по муниципальным образованиям Венгеровского района Новосибирской  области на 2014 – 2016 гг.»

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

· Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

· Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

· Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

· Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

· Техническое задание на разработку инвестиционной программы утвержденное :

- Распоряжением администрации Павловского сельсовета от 26.12.11 №21;

- Распоряжением администрации Урезского сельсовета от 24.12.11 №15;

- Распоряжением администрации Воробьевского сельсовета от 26.12.11 №18.

	Заказчик Программы
	Администрация Мининского сельсовета

Администрация Меньшиковского сельсовета

Администрация Усть-Изесского сельсоветов

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-К»

	Сроки реализации
	2014 – 2016 гг.

	Основные цели Программы
	· Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

· Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества

	Основные задачи Программы
	· Техническое перевооружение имущественного комплекса  на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.

· Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры до 0,6 ед/км.

· Снижение уровня потерь тепловой энергии до 5%

· Повышение эффективности использования топлива на выработку тепловой энергии до 183,15 кг у.т./Гкал

· Повышение производственной и экологической безопасности.

· Ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения.

· Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

	Исполнители Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-К»

	Объемы и источники финансирования
	В 2014-2016 годы 24845 тыс . руб., соответственно, в том числе за счет: 

· Средства бюджета МО – 3727 тыс.руб.

· Средства предприятия –   1242тыс. руб.
т.ч. доход от не регулируемого вида деятельности          тыс.руб.
· Привлеченные средства (фонд) –  19876 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты
	· Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного теплоснабжения.

· Снижение затрат при эксплуатации системы теплоснабжения.

· Повышение производственной и экологической безопасности при эксплуатации котельной.

· Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного теплоснабжения

	Организация контроля над реализацией Программы
	Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Венгеровского района


2.Цели и задачи Программы
2.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. Снижение затрат при выработке и передачи тепловой энергии. Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества. Повышение производственной безопасности при эксплуатации котельной. 
2.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед ООО «Вектор-К», является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи Обществом планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

-
 техническое перевооружение имущественного комплекса  на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

-
 обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии;

-
 повышение производственной и экологической безопасности;

-
 ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения;

-
 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Реализация Инвестиционной программы развития системы теплоснабжения по МО Мининского, МО Меньшиковского, МО Усть-Изесского сельсоветов требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.
Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:
	Индикатор


	Расчет индикатора
	Показатели  г.общие/

на объектах треб.модернизации
	Характеристика показателя

	1
	2
	3
	4

	Уровень потерь, %.
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
	0,54/4,79*100=11,3 

/  

0,41/2,64*100=15,5

	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом -тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми
потребителями (абонентами). 

Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть.

	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.
	5/9*100=55

/

8/9*100=89
	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. 

Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до
окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.

	Удельный вес сетей нуждающихся в замене, %.
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.
	1,4/2,9*100=48 /

1,4/1,5*100=93
	Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с
требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.
Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от
способа прокладки, с улаженными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном
исчислении); прямого и обратного для водяной сети.

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования.
	15/3364*100=0,4

/

4/400*100=1
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного
теплоснабжения.


	Уровень загрузки (использования) установленной мощности источника тепловой энергии, %
	Отношение произведенной тепловой энергии к установленной производительности котельного оборудования
	5,34/34,9*100=15,3

/

2,5/8,5*100 =29,4
	

	Уровень сбора платежей, %.
	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.

	8193,1/8326,0*100=98

/

1355,3/1462*100=92,7
	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги
организаций коммунального комплекса.

	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.

	Отношение численности персонала к протяженности сетей.
	24/2,9=8,3
	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети. 

	Производительность труда, Гкал/чел.
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.
	5,34/24=0,22
	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. 

Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии.



3. Характеристика существующей системы теплоснабжения
ООО «Вектор-К» занимается производством и распределением тепловой энергии по шести муниципальным образованиям Венгеровского района,  отапливаемые объемы:

-
  жилой фонд 330 м2;
-
  объекты бюджетной сферы 67,6 тыс.м3;
-   прочие потребители 6,5 тыс.м3
Организация арендует и эксплуатирует:

-  6 котельных;

- 12 котлов  общей производительностью 5,42 Гкал/ ч.; 
-
 2,9 км тепловых сетей.
Котельные работают на угле.
Тип теплоносителя в тепловых сетях - горячая вода.

Котельные системой химической водоподготовки не оборудованы.

Отопительный период составляет   восемь месяцев, с сентября по май.

Фактический баланс теплоснабжения потребителей ООО «Вектор-К» за 2011- 2013 гг. представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 

	№

п/п
	Наименование 

показателей
	Ед. 

Изм.
	Показатели по предприятию
	Показатели  по котельной Мининского с/с


	Показатели по  котельной Меньшиковского с/с 


	Показатели по котельной

Усть-Изесского с/с

	
	
	
	2011 г. 


	2012г. 
	2013г. 
	2011г. 


	2012г.
	2013г
	2011г.


	2012г. 


	2013г. 
	2011г. 


	2012г. 


	2013г. 

	1
	       2
	  3
	   4
	     5
	6
	    7
	    8
	  9
	  10
	   11
	   12
	    13     
	   14
	  15

	1.
	Произведено т/э всего, в т.ч.:
	тыс.

Гкал
	5,32
	5,45
	5,24
	1,05
	1,06
	1,02
	1,28
	1,28
	1,28
	0,37
	0,76
	0,72

	2.
	Расход т/э на собственные 

нужды и потери т/э  котельных 
	тыс. 

Гкал
	0,12
	0,12
	0,10
	0,037
	0,034
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01
	0,02
	0,014

	
	
	%
	2,2
	2,2
	2
	3,5
	3,2
	2,9
	2,3
	2,3
	2
	2,7
	2,6
	2

	3.
	Приобретено т/э у  

поставщиков
	тыс. 

Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Потери т/э в сетях


	тыс. 

Гкал
	0,45
	0,48
	0,36
	0,14
	0,2
	0,16
	0,11
	0,11
	0,12
	0,03
	0,06
	0,046

	
	
	%
	8,4
	8,8
	6,9
	13,6
	18,9
	15,7
	8,6
	8,6
	9,4
	8,1
	7,9
	6,4

	5.
	Отпуск т/э потреби- 

телям всего, в т.ч.:
	тыс. 

Гкал
	4,75
	4,85
	4,78
	0,87
	0,83
	0,83
	1,14
	1,14
	1,14
	0,33
	0,68
	0,66

	5.1.
	-бюджетные 

потребители
	тыс. 

Гкал
	4,2
	4,3
	4,3
	0,7
	0,65
	0,65
	1,13
	1,13
	1,13
	0,29
	0,58
	0,58

	5.2.
	-население
	тыс. 

Гкал
	0,15
	0,16
	0,12
	0,038
	0,038
	0,038
	-
	-
	-
	0,02
	0,038
	0,02

	5.3
	-собственное 

  производство
	тыс. 

Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4
	- прочие    

  потребители
	тыс. 

Гкал
	0,4
	0,39
	0,36
	0,13
	0,14
	0,14
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,062
	0,06


Основная доля потребителей услуг теплоснабжения приходится на бюджетную сферу: 2011 год – 90 %, 2012 год – 88 ,4 % и 2013 год – 88 %.

Система теплоснабжения на модернизируемых объектах в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

-
 нарастающий износ и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ основных фондов на объектах требующих модернизации к началу 2014года составил 89%;

-
 несоответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами;
-  перерасход основного вида  топлива и электроэнергии на выработку тепловой энергии;
-
 высокий уровень фактических потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя ;

-
 низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

-
 открытая схема теплоснабжения;

-
 низкая производственная и экологическая безопасность.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся по Муниципальным образованиям Меньшиковского с/с, Мининского с/с, Усть_Изесского с/с  и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.
Динамика производственных программ ООО «Вектор-К» 2011-2013 годы представлена в таблице 2.2.

                  Таблица 2.2.

	            ПОКАЗАТЕЛИ


	Ед.

Изм.
	Показатели  по предприятию
	Показатели по котельной Мининского с/совета
	Показатели по котельной 

Меньшиковского с/совета
	Показатели по котельной 

Усть-Изесского с/совета

	
	
	2011г.
	2012г.
	2013г
	2011г.
	2012г.
	2013г. 


	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.

	Выработано тепловой  энергии
	т.Гкал
	5,32
	5,45
	5,24
	1,05
	1,06
	1,02
	1,28
	1,28
	1,28
	0,37
	0,76
	0,72

	Потери тепла в сетях
	т.Гкал
	0,57
	0,6
	0,46
	0,18
	0,23
	0,19
	0,03
	0,03
	0,02
	0,04
	0,08
	0,06

	Получено т/э со стороны
	т.Гкал
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализовано тепла, в т.ч.:
	т.Гкал
	4,75
	4,85
	4,78
	0,869
	0,83
	0,83
	1,14
	1,14
	1,14
	0,33
	0,68
	0,66

	-население 
	т.Гкал
	0,15
	0,16
	0,12
	0,038
	0,038
	0,038
	
	
	
	0,02
	0,038
	0,02

	- прочие потребители
	т.Гкал
	4,6
	4,69
	4,66
	0,832
	0,792
	0,792
	1,14
	1,14
	1,14
	0,31
	0,642
	0,64

	Затраты на производство и реализацию услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Топливо
	т.руб.
	4304
	4947,8
	3794
	728,9
	896,4
	730,5
	700,1
	850,2
	691,4
	258,2
	697,6
	554,1

	Электроэнергия
	т.руб.
	751,2
	703,6
	837,7
	121,1
	128,1
	180,4
	149,1
	140,4
	168,9
	7,4
	168,1
	151,9

	Вода 
	т.руб.
	2,7
	2,7
	3,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Амортизация
	т.руб.
	50,8
	45,6
	35,4
	7,2
	6,2
	4,5
	13,1
	9,6
	8,4
	3,5
	6,2
	4,5

	Материалы
	т.руб.
	43,5
	5,5
	6,3
	16,9
	0,8
	1,3
	11,7
	1,0
	1,2
	3,0
	0,9
	0,9

	Ремонтный фонд (содержание и эксп. обор.)
	т.руб.
	76,0
	156,3
	85,6
	9,2
	12,6
	25,5
	9,5
	8,6
	29,0
	20,7
	41,8
	25,0

	Заработная плата ПП
	т.руб.
	1319,3
	1625,4
	1674
	230,4
	270,9
	275,6
	230,5
	270,9
	275,6
	96,2
	270,9
	275,5

	Отчисления от ФОТ  
	т.руб.
	451,1
	490,8
	505,5
	78,8
	81,8
	83,2
	78,8
	81,8
	83,2
	32,9
	81,8
	83,2

	Цеховые расходы 
	т.руб.
	378,4
	460,0
	361,6
	67,9
	55,7
	52,4
	75,5
	55,7
	52,4
	18,4
	77,7
	53,8

	Общеэксплуатационные расходы  ( в т.ч. налоги) 
	т.руб.
	1720,4
	1664
	1507,7
	315,4
	283,4
	271,4
	415,2
	409,6
	344,5
	119,8
	306
	234

	Прочие затраты
	т.руб.
	271,5
	138,1
	91,5
	51,9
	5,1
	5,5
	50,6
	-
	-
	5,7
	-
	-

	Итого расходов
	т.руб.
	9368,9
	10239,8
	8902,6
	1627,7
	1741,0
	1630,3
	1734,1
	1827,8
	1654,6
	565,8
	1651
	1382,9

	Всего доходов
	т.руб.
	7988,5
	8239,3
	8750,3
	1431,3
	1404,8
	1523,1
	1884,3
	1934,1
	2082,8
	543,5
	1150,3
	1203,8

	Финансовый результат
	т.руб.
	-1380,4
	-2000,5
	-152,3
	-196,4
	-336,2
	-107,2
	150,2
	106,3
	428,2
	-22,3
	-500,7
	-179,1

	Себестоимость
	руб/Гкал
	1931,73
	2112,17
	1861,30
	1873,07
	2102,66
	1964,22
	1521,14
	1603,33
	1457,80
	1714,54
	2438,7
	2108,08

	Действующий тариф
	руб/Гкал
	1647,10
	1746,20
	1924,00
	1647,10
	1746,20
	1924,00
	1647,10
	1746,20
	1924,00
	1647,10
	1746,20
	1924,00


4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По фактическому состоянию системы  теплоснабжения по результатам  2012-2013 года имеет место высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии на объектах требующих модернизации, в связи с большими затратами на ее производство.
Особо необходимо отметить:

-
 несоответствие  объема производственных помещений и установленного в них  котельного оборудования  с объемом отпускаемой тепловой энергии  
-
 не надлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

-
 высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

-
 низкая производственная и экологическая безопасность.

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения по МО Мининского, Меньшиковского, Усть-Изесского сельсовета ООО «Вектор-К» разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения на период 2014 – 2016 гг.
5. Инвестиционные проекты, входящие в состав Программы

Состав Программы на 2014 – 2016 гг. в разрезе отдельных инвестиционных проектов, источниками, финансирования которых являются , средства фонда модернизации и развития ЖКХ , средства муниципального образования и средства предприятий

Таблица 2.3
	Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту
	Ед. изм.
	Вводимая мощгность
	Годы
	Сметная стоимость без ндс(тыс. руб.)
	в том числе за счет

	
	
	
	
	
	Средства фонда
	Средства МО
	Средства предприятия
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	Прибыль на социальное развитие
	амортизация
	Доходы от нерегулируемой деятельности

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	
	
	8

	Монтаж новой модульной котельной в с.Минино
	шт.
	1
	2014
	3800
	3040
	570
	190
	2
	35,4
	   152,6

	Модернизация тепловой сети в с.Минино
	м.
	609,3
	2014
	5915
	4732
	887,3
	295,7
	
	
	295,7

	Монтаж новой модульной котельной с.Меньшиково
	шт.
	1
	2015
	3900
	3120
	585
	195
	2
	35,4
	157,6

	Модернизация тепловой сети в с.Меньшиково
	м.
	450,5
	2015
	4500
	3600
	675
	225
	
	
	225

	Монтаж новой модульной котельной с.Усть-Изес
	шт
	1
	2016
	3800
	3040
	570
	190
	2
	35,4
	152,6

	Модернизация тепловой сети в с.Усть-Изес
	    м.
	383
	2016
	3850
	3080
	577,5
	192,5
	
	
	   192,5

	Потребность в финансовых средствах, ВСЕГО
	Х
	Х
	Х 


	25765
	20612
	3864,8
	1288,2
	6
	106,2
	1176


1. Ликвидация котельной МО Мининского сельсовета, строительство модульной котельной 2014г.): 
В котельной МО Мининского сельсовета установлены  водогрейные котлы КВК 0,8-95 РСО (2004 г.) КВр-0,7 (2008г.), износ составляет 83%. Установленная мощность котельного оборудования   не соответствует подключенной нагрузке потребителей (по результатам экспертизы загрузка котельной составляет 25%), что влечет за собой большой перерасход топлива и электроэнергии. Тепловые сети протяженностью 609 метров принадлежат Мининскому МО.

       Установка энергосберегающей модульной котельной  позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. 
Технические характеристики:

- модульная котельная с двумя рабочими водогрейными котлами «КВр-0,4»

Таблица 2.4

	Тип
	До модернизации
	После модернизации

	
	КВК-0,8-95РСО – 1 шт. 

КВр -0.7 -1 шт.
	Котлы водогрейные «КВр-0,4» – 2 шт.

	Производительность,  Гкал/час.
	1,53
	0,69

	Температура воды на входе в котёл, ° С
	50
	70

	Температура воды на выходе из котла, ° С (не более)
	70
	95

	Расход топлива кг/ час
	348
	161,4

	Коэффициент полезного действия, %
	60
	81,5


                                                                                                                                                   Таблица 2.5

	Тип
	До реконструкции
	После реконструкции

	
	Сетевые насосы К 45/30– 2шт: К 100-80-160 – 1 шт:К50-32 125- 1 шт 

Дымосос 3.5 подпиточный насос
	Циркуляционные насосы IL 50/130-3/ -2шт. 
Насосы тепловой сети IPL 40/170-5,5/ 2 2шт.
Подпиточный насос  1 шт.MNI 803 3-2 шт. Дымосос Д-3,5М-2шт.

	Мощность электродвигателя, кВт


	7,5-2шт.

15 -1 шт
    3-1шт.

2,2-1 шт
	3,0-2шт.
5,5-2шт

1,1-2шт
3,0-2шт

	Производительность , м3/ч
	45

100

12
	28

28

10

	Напор ,м.в.ст.
	30

32

20


	38

22

22


Модернизация тепловой сети в с.Минино 2014год

      Тепловые сети  из стальных неизолированных труб Д от 89-250мм  эксплуатируются более 29лет, износ составляет 92%, что приводит к частым авариям  и тепло потерям при транспортировке.
	    Модернизация тепловых сетей с заменой  стальных труб  на трубы в ППУ изоляции Д 57-133 мм, приведет  к уменьшению тепло потерь, снижению расходов на ремонт теплосети, предотвращению аварий в системе теплоснабжения


2. Ликвидация котельной МО Меньшиковского сельсовета, строительство новой модульной котельной (2015г) Отсутствие двухконтурной системы теплоснабжения и оборудования для проведения химводоподготовки существенно сократили срок эксплуатации котлов. В конструкционных  элементах котлов в результате коррозионного разрушения металла образуются сквозные свищи, что приводит к частым остановкам котельного оборудования и его ремонтам. В результате качество, предоставляемых коммунальных услуг потребителям, остается низким. Высота дымовой трубы( менее 18 м) не соответствует требованиям экологической безопасности. Установка новой модульной котельной позволит увеличить экологическую и производственную безопасность уменьшить затраты и себестоимость производимой тепловой энергии.

	Тип
	До модернизации
	После модернизации

	
	Котлы водогрейные 

КВР-0,6КБ, КВР-0,8
	Котлы водогрейные «КВр-0,6» – 2 шт.

	Производительность,  Гкал/час.
	1,2
	1,04

	Температура воды на входе в котёл, ° С
	50
	70

	Температура воды на выходе из котла, ° С (не более)
	70
	95

	Расход топлива кг/ч
	                280
	240

	Коэффициент полезного действия, %
	60
	82,2

	Тип
	До реконструкции
	После реконструкции

	
	Насосы  

К 80-50-200-1шт

К 100-80-160А-2шт

  К 50-32-125-1 шт

  К 45-30 -1шт

Дымосос-1шт
	Циркуляционные насосы IL 50/130-3/ -2шт. 
Насосы тепловой сети IPL 40/170-5,5/ 2 2шт.


	Мощность  электродвигателя, кВт


	           22-1шт 

15 - 1 шт 

11 -2 шт

2,2-1 шт

7,5-1 шт

3,0-1шт


	3,0-2шт.
5,5-2шт

1,1-2шт
3,0-2шт

	Производительность , м3/ч
	50

90

12

45
	28

28

10

	Напор ,м.в.ст.
	                50

26

20

30
	38

22

22


	Модернизация тепловой сети в с.Меньшиково 2015год

Общая протяженность тепловых сетей составляет 450метров. Система теплоснабжения открытая, стальные трубы Д-114мм изолированные мин.ватой. Замена стальных труб протяженностью 450,5 м на трубопроводы из полипропилена в изоляции из ППУ скорлуп приведет к уменьшению теплопотерь  и снижению расходов на ремонт теплосети.

	


3. Ликвидация  котельной МОУсть-Изесского сельсовета, строительство новой модульной котельной (2016г) 
Ликвидация котельной МО Усть-Изесского сельсовета связана с  неэффективным использованием производственных мощностей, устаревшим котельным оборудованием, износ которого составляет 80%. Так же несоответствие установленной мощности 1,14Гкал/час, объему присоединенной нагрузки 0,28 Гкал/час, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии.  
	Тип
	До модернизации
	После модернизации

	
	Котлы водогрейные КВ-0,8-95 РСО,

КВр-0,4
	Котлы водогрейные КВр-0,4-2 шт.

	Производительность,  Гкал/час.
	1,14
	0,69

	Температура воды на входе в котёл, ° С
	50
	70

	Температура воды на выходе из котла, ° С (не более)
	70
	95

	Расход топлива кг/ч
	238,7
	161,4

	Коэффициент полезного действия, %
	60
	81,5

	Тип
	До реконструкции
	После реконструкции

	
	Насосы

К-100-80-160А 2шт.

К 45-30

Питательный насос-1шт
дымосос-1шт


	Циркуляционные насосы IL 50/130-3/ -2шт. 
Насосы тепловой сети IPL 40/170-5,5/ 2 2шт.


	Мощность  электродвигателя, кВт


	11-2шт

7,5 - 1 шт 

3-1 шт

2,2-1шт
	3,0-2шт.
5,5-2шт

1,1-2шт
3,0-2шт

	Производительность , м3/ч
	90

45

12
	28

28

10

	Напор ,м.в.ст.
	26

30

20
	38

22

22


	Модернизация тепловой сети в с.Усть-Изес 2016 год

    Общая протяженность тепловых сетей составляет 430 метров. Система теплоснабжения открытая, стальные трубы Д-114мм изолированы минватой.

    Замена ветхих сетей протяженностью 383 метра на трубопроводы из полипропилена Д-100мм. в изоляции из ППУ скорлуп приведет к уменьшению теплопотерь  и снижению расходов на ремонт теплосети.
Устаревшее оборудование, несоответствие  установленной мощности котельного оборудования и подключенной нагрузки,   неэффективное использование производственных мощностей так же  наблюдается и по котельным  МО Меньшиковского и Усть-Изесского сельсоветов. Высокая себестоимость производимой и отпускаемой  тепловой энергии не дает возможности увеличения заработной платы и увеличения рентабельности производства. Установка новых модульных котельных  по МО Мининского, Меньшиковского, Усть-Изесского сельсоветов  позволит уменьшить затраты и себестоимость производимой тепловой энергии.



6. Финансовое обеспечение Программы
Необходимых собственных средств, для надежной и устойчивой работы коммунального комплекса у ООО «Вектор-К» и МО Мининского, Меньшиковского, Усть-Изесского сельсоветов Венгеровского района Новосибирской  области не достаточно. Поэтому для выхода коммунального комплекса из кризиса, учитывая социальную значимость его модернизации, необходимо объединить усилия и средства всех, заинтересованных в данной проблеме сторон. 

        Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области и, по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области и средств предприятий ЖКХ.

7. Ожидаемая эффективность

Расчет экономической эффективности  по устройство модульного теплового пункта с.Минино и модернизации ветхих тепловых сетей представлен ниже. В результате реализации мероприятия вопрос теплоснабжения потребителей данного населённого пункта будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.


     Показатели экономической эффективности с. Минино
	Наименование статей расходов
	До реализации проекта
	После реализации проекта
	Экономический эффект тыс.руб./год

	Расходы на ремонтные работы (тыс.руб.)
	202
	12,0
	214

	эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии ( кг.у.т./Гкал)
	323,5
	183,15
	427,5

	эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал)
	71,1
	       25,0
	117,1

	Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке (%)
	        22,0
	3,9
	

	Экономия топлива
	182,2
	32,3
	             82,7

	Экономия электроэнергии
	        4,55
	0,8
	               9,7

	Экономия воды
	       127,5
	22,6
	               0,7

	Расходы на ремонтные работы теплосети (тыс. руб.)
	38
	           10
	              28

	ИТОГО
	
	
	879,7



Окупаемость проекта составит:  9715/ 879,7=11лет
Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

а) Снижение уровня износа объектов инфраструктуры теплоснабжения до 50 %;

б) Повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению потребителей:

-
 сокращение фактических потерь тепловой энергии;

-
претензий к качеству предоставления услуги теплоснабжения на 50 % ;

в) Снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство тепловой энергии на 10 % и трудозатрат – на 5 %;

г) Увеличение общей эффективности работы ООО «Вектор-К»

           8.Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения  при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-
 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-
 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-
 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-
 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-
 не полнота оплаты потребителями услуг по теплоснабжению;

-
 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

-
 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-
 использование собственных средств предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению.
9. Социальная значимость проекта

При реализации проекта повышается надежность теплоснабжения потребителей  с.Минино, Меньшиково, Усть-изес.
10. Сроки реализации Программы
Программные мероприятия рассчитаны на 3 года с 2014 по 2016 гг.
11. Исполнители Программы
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-К»
12. Контроль
Мониторинг выполнения настоящей программы комплексного развития системы централизованного теплоснабжения осуществляется Администрациями муниципального образования Мининского сельсовета, Меньшиковского сельсовета, Усть-Изесского сельсовета.
